tekton architekten

werk	kop van diemenstraat, amsterdam	betreft	tekeninglijst werktekeningen
werknr.	9901	datum	30.09.08

tekening	schaal	datum	datum gew.	datum gew.	datum gew.
501 situatie	1:500	25.01.07	26.01.07	15.03.07	
502 -2 stallingsgarage 5800-	1:50	13.07.06	08.05.07		
503 -1 stallingsgarage 2900-	1:50	13.07.06	08.05.07		
504 entree stallingsgarage	1:50	15.03.07	18.06.07		
505 begane grond peil	1:50	18.11.06	08.05.07	21.01.08	13.06.08
506 1e verdieping 2900+	1:50	18.11.06	13.06.08		
507 2e verdieping 6345+	1:50	18.11.06	21.01.08		
508 3e verdieping 9790+	1:50	18.11.06	30.09.08		
509 4e verdieping 13235+	1:50	08.12.06	30.09.08		
510 5e verdieping 16680+	1:50	08.12.06	30.09.08		
511 6e verdieping 20125+	1:50	16.02.07	30.09.08		
512 dak	1:50	16.02.07	09.03.07	30.03.07	18.06.07
513 oost gevel	1:50	09.03.07	30.03.07		
514 zuid gevel	1:50	09.03.07	30.03.07		
515 west gevel	1:50	09.03.07	30.03.07		
516 noord gevel	1:50	09.03.07	30.03.07		
518 doorsnede A	1:50	23.01.07	09.03.07	30.03.07	
519 doorsnede B, C, D en E	1:50	23.01.07	09.03.07	30.03.07	
520 doorsnede F, G en H	1:50	23.01.07	09.03.07	30.03.07	
521 doorsnede J	1:50	23.01.07	09.03.07	30.03.07	
522 doorsnede K	1:50	23.01.07	09.03.07	30.03.07	
530 trappenhuis gevels, doorsneden	1:50	30.03.07	22.10.07		
531 trappenhuis details	1:5	30.03.07			
540 details	1:50	09.03.07	30.03.07	08.05.07	18.06.07
		27.11.07			
550 diversen kozijnen	divers	15.03.07	22.10.07	21.01.08	
551 afwerkstaat / kleurstaat	nvt	30.03.07	08.05.07		
552 diversen	divers	20.04.07	08.05.07	18.06.07	22.10.07